

Appie's Legobib Project Plan

THOMAS
MORE

Bram Van Eccelpoel

2025 - 2026

Inhoudstafel

1. INLEIDING	3
2. ALGEMEEN.....	4
2.1. BEDRIJF & ACHTERGROND.....	4
2.2. DOELEN	5
2.3. BUSINESS CASE	6
2.4. PLANNING	7
2.5. VOORTGANG RAPPORTERING.....	9
2.6. TEAM & VERANTWOORDELIJKHEDEN	9
BRONNEN	10

1. Inleiding

In dit document wordt er uitgelegd waar ik mijn stage volg en wat mijn project is. Er wordt ook meer verdiept op het project: wat dit inhoudt en voor wie het bedoeld is. Niet alleen het project, maar ook onze klant voor wie wij werken zal hier worden besproken, evenals de meerwaarde van wat wij verrichten.

Naast dit alles zal er een robuuste planning worden getoond waarin wordt besproken wat er tijdens deze stageperiode zal gebeuren.

Communicatie onderling is zeer belangrijk, dus ook dit komt hier aan bod. Hierin vertel ik meer over hoe we met de mentor en supervisor communiceren. Alsook hoe we documenten met elkaar delen.

Ik werk niet alleen aan dit project, maar samen met nog twee andere stagiairs (Yorick Peeters en Stan Dens). Meer informatie vindt u op het einde terug.

2. Algemeen

2.1. Bedrijf & achtergrond

Ik volg mijn stage bij dotNET Lab in Westerlo. Dit is een klein consultancybedrijf dat voor verschillende klanten werkt. Het bedrijf zelf doet niet enkel aan applicatie-ontwikkeling, maar het zorgt ook voor security en geeft opleidingen om kennis bij te leren. In dit bedrijf is Tim Deschryver mijn mentor.
(dotNET lab, n.d.)

De opdracht die ze mij hebben gegeven is het ontwikkelen van een digitaal portaal voor het Ziekenhuis in Geel. Het probleem daar was dat ze een kinderafdeling hebben (Planeet Goudgeel), waar kinderen zich kunnen bezighouden als ze in het ziekenhuis verblijven. Eén van de dingen die ze daar kunnen doen is met LEGO-sets spelen/bouwen. Het probleem was dat ze dit allemaal op papier bijhouden: wie met welke LEGO-set bezig is. Dit bleek na verloop van tijd niet meer efficiënt, daarom hebben wij gekozen om dit proces te digitaliseren. Wij doen dit niet alleen voor de kinderen, maar ook voor Bricks and More. Zij zijn degene die de LEGO-sets in huis hebben gebracht bij het ziekenhuis. Dit initiatief is ontstaan uit het verhaal van Lowieke, die een periode in het ziekenhuis van Geel doorbracht. Dit verhaal bracht Appie's Legobib ter wereld.

(Bricks and More, n.d.) (Appie's Legobib, n.d.)

Daarnaast was het ook nodig om het reserveren van een LEGO-set te digitaliseren en bij te houden welke LEGO-sets er beschikbaar zijn. Dit was een belangrijk punt voor het ziekenhuis. Daarnaast is er ook het perspectief van Bricks & More. Zij willen het portaal gebruiken om bij te houden welke sets zich in welk ziekenhuis bevinden en om eventuele problemen eenvoudig aan elkaar te melden.

2.2. Doelen

Op het einde van de stage moet het volgende gerealiseerd zijn:

Uitleenportaal:

Een portaal waar kinderen vanuit het ziekenhuis waar ze verblijven via een QR-code naar een digitaal platform kunnen gaan. In dit portaal kunnen ze door de LEGO-sets bladeren die beschikbaar zijn en deze reserveren om ermee te spelen.

Bibliotheekportaal:

Niet alleen kinderen, maar ook medewerkers van het ziekenhuis hebben toegang tot dit portaal. Zij kunnen de reservaties beheren, maar ook de status van de LEGO-sets kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld aangeven of een LEGO-set beschikbaar is voor de kinderen of niet. Daarnaast kunnen zij ook melden wanneer een LEGO-set incompleet is of wanneer er iets mis mee is.

Managementportaal

Tot slot zal Bricks and More op dit digitale platform het beheer uitvoeren. Onder dit beheer vallen de volgende taken:

- Het aanmaken van LEGO-sets en het aanpassen van hun gegevens.
- Gebruikers aanmaken en beheren.
- De bibliotheken van de ziekenhuizen beheren om aan te geven over welke sets zij beschikken.
- Beheren in welke ziekenhuizen hun LEGO-sets aanwezig zijn.
- Meldingen bekijken wanneer er eventuele problemen zijn met een bepaalde LEGO-set.

2.3. Business Case

Dit project biedt meerwaarde voor verschillende doelgroepen.

Kinderen:

Ten eerste hebben kinderen via dit portaal een makkelijke manier om aan te tonen dat ze met een LEGO-set willen spelen. Zij kunnen dit vanuit hun kamer doen en moeten dus niet meer hun kamer verlaten (bijvoorbeeld voor kinderen die zieker zijn).

Ziekenhuispersoneel:

Voor het ziekenhuispersoneel is het eenvoudig om reservaties snel te maken en te beheren. Ze moeten niet langer met een kافت elke kamer binnengaan. Via het portaal kunnen ze eenvoudig zien wie een reservatie heeft gemaakt en deze afhandelen. Ze kunnen dan ook makkelijk en snel aanduiden of er een LEGO-set niet meer beschikbaar is voor de kinderen. Momenteel gebeurt alles via een kافت waarin alle informatie wordt bijgehouden. Het digitaliseren hiervan vormt dus een grote meerwaarde.

Bricks and More:

Daarnaast heeft ook Bricks and More voordeel doordat zij niet langer via een Excelbestand moeten werken om bij te houden waar elke LEGO-set zich bevindt en hoeveel dat ze er hebben in totaal. Via dit portaal kunnen ze eenvoudig zien hoeveel LEGO-sets ze hebben en waar deze zich bevinden. Daarnaast is er ook een snelle en eenvoudige communicatie voor als er een LEGO-set incompleet of stuk is. Toekomstgericht is dit portaal ook handig als ze over meerdere ziekenhuizen LEGO-sets hebben.

2.4. Planning

Eerste weken:

- Onderzoek van hoe afbeeldingen op te slaan
- Onderzoek van hoe release
- Migratie naar een Domain-Driven Design Backend
- Beheren van de Bedden CRUD
- LEGO-setbeheer implementeren met ondersteuning voor meerdere fysieke exemplaren
- Toewijzing van LEGO-set-exemplaren aan bibliotheken
- LEGO-sets toevoegen aan collecties
- Rebrickable API-integratie voor automatische setgegevens
- Overzicht en detailweergave per bibliotheek
- Authorizaties integreren

Midden:

- Knop/Popup voor melden van een probleem
- Probleem- en takensysteem voor defecte of onvolledige sets
- LEGO-sets overzicht in reservaties
- Design + Mobile (kindvriendelijk)
- Homepagina reservatie
- LEGO-set detailpagina in reservaties
- Reservatie maken
- Beheren van reservaties
- Statussen beheren van een LEGO-set
- Handmatig een reservatie maken integreren

Laatste weken:

- Gebruikers beheren
- Qr-code kunnen afdrukken
- Maken van Statistieken pagina voor LEGO-sets
- Statistieken per LEGO-set over alle bibliotheken
- Handleiding pagina/video per portaal
- Toevoegen van Multi Languages

Planning

Taken	Data	Week1 23-Feb	Week2 2-Mar	Week3 9-Mar	Week4 16-Mar	Week5 23-Mar	Week6 30-Mar	Week7 6-Apr	Week8 13-Apr	Week9 20-Apr	Week10 27-Apr	Week11 4-May	Week12 11-May	Week13 18-May
Angular bijleren														
Opstart project														
Rebrickable API integratie														
Qr-code integratie														
Onderzoek release en data storing														
Managementportaal functionaliteiten														
Bibliotheekportaal functionaliteiten														
Reservatieportaal functionaliteiten														
Release														
Extra functionaliteiten														
Layout portalen														

2.5. Voortgang rapportering

Onderlinge communicatie binnen het team van dotNET Lab gebeurt via Teams. Wij hebben een eigen kanaal voor Appie's Legobib waar we onze vorderingen en bedenkingen bespreken. Daarnaast houden we dagelijks een stand-up meeting om te bespreken wat we de dag ervoor hebben gedaan en of er problemen zijn.

Daarnaast houden we onze taken bij via GitHub. Daar hebben we een backlog waarin al onze taken staan die we moeten doen. We zorgen ervoor dat deze taken duidelijk zijn uitgeschreven, evenals wat er voltooid moet zijn voordat er aan een taak kan worden begonnen.

De communicatie met mijn supervisor van Thomas More Geel gebeurt eveneens via Teams of e-mail, afhankelijk van de situatie. De documenten die ik voor mijn stage moet bijhouden, worden opgeslagen in een OneDrive-map. Zowel mijn mentor als mijn supervisor hebben toegang tot deze OneDrive.

2.6. Team & Verantwoordelijkheden

Voor deze stageopdracht werk ik samen met twee andere stagiairs van Thomas More Geel (Yorick Peeters en Stan Dens). We zorgen ervoor dat iedereen zijn eigen taken heeft waaraan hij gedurende de stageperiode kan werken. We houden dit overzichtelijk door gebruik te maken van de backlog in GitHub en door dagelijks een stand-up meeting te houden. Er zijn geen specifieke rollen toegewezen, iedereen werkt aan verschillende onderdelen van de applicatie.

Bronnen

(n.d.). Retrieved from Appie's Legobib:

<https://www.lowieke.com/doelen/appieslegobib>

(n.d.). Retrieved from dotNET lab: <https://dotnetlab.eu>

(n.d.). Retrieved from Bricks and More: <https://www.bricks-and-more.be>